

Календарный план реализации проекта «Проектирование технологии внедрения целевой модели цифровой образовательной среды» и дорожные карты образовательной организации

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №8

Цель проекта

Проектирование образовательного процесса на основе современных цифровых и педагогических технологий.

Основные задачи проекта

- Развитие цифровой экосистемы образовательной организации как пространства личного и цифрового взаимодействия субъектов друг с другом и с цифровой средой.
- Педагогический дизайн образовательного процесса на основе цифровых образовательных онлайн платформ и цифровых сервисов, с использованием технологий цифровой дидактики.
- Подготовка команд внедрения цифровых образовательных технологий в образовательных образованиях.
- Разработка программа цифровой трансформации образования в образовательной организации.
- Создание профессионального сообщества образовательных организаций, внедряющих целевую модель цифровой образовательной среды.

1.

п/п	Направление деятельности	Содержание деятельности	Ответственные	Результаты	Мероприятия ОО по реализации проекта, дата, ответственные
1 этап (теоретико-проектировочный), январь 2021 – июнь 2021					
1	Разработка программы и плана реализации проекта.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения Создание рабочей группы Разработка программы реализации инновационного проекта	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Программа реализации инновационного проекта	1. Работа с интерактивными формами (опрос, анкетирование) До 31.03.2021 Отв. Ревина Л.Е. 2. Открытое обсуждение Проекта с участниками 5.04.2021 Отв. Шустин В.А. 3.Создание рабочих групп До 19.04.2021

					Отв. Глазова А.В.
2	Установочный семинар для ОО - участников проекта. Организация сетевого взаимодействия	Представление опыта ОО-участниц проекта Создание интернет-площадки для организации сетевого взаимодействия ОО-участниц проекта, организация работы сообщества	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Интернет-ресурс проекта Сетевое сообщество проекта	
3	Определение направлений деятельности и по внедрению ЦМ ЦОС	Проведение проблемно-ориентированного анализа дефицитов образовательного и воспитательного процесса, определение векторов развития	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	1. Кейсы проблемных ситуаций 2. Выступление в рамках педагогического совета	1. Тематический педагогический совет «Недостаточный уровень цифровой компетенции педагогов» До 20.05.2021 Отв. Шмелева О.И. 2. Проблемный семинар «Неэффективное использование компьютерных классов» До 20.05.2021 Отв. Ревина Л.Е. 3. Заседание рабочих групп «Реализации образовательной программы с применением ЦОС» До 20.05.2021 Отв. Шустин В.А. 3. Формирование кейсов проблемных ситуаций До 20.06.2021 Отв. Глазова А.В.
	Использован	Создание	инновацион	Дорожная	1. Анализ актуального

4	ие возможност ей ЦОС для ликвидации дефицитов образовател ьного и воспитатель ного процесса и решения проблемных ситуаций	дорожной карты ОО	ные площадки	карта ОО	уровня развития и потенциала. «Недостаточный уровень цифровой компетенции педагогов» До 14.05.2021 Отв. Глазова А.В. 2. Подготовка проекта дорожной карты ОО До 14.05.2021 Отв. Глазова А.В. 3. Совецание- утверждение дорожной карты До 28.05.2021 Отв. Глазова А.В.
5	Мониторинг уровня готовности участников образовател ьного процесса к цифровой трансформа ции образовател ьного процесса	Разработка инструментария и проведение входного мониторинга.	ГБОУ ДПО НИРО, инновацион ные площадки	Комплекс измерительных материалов. Аналитическая справка по результатам мониторинга	1. Мониторинг уровня готовности участника образовательного процесса к цифровой трансформации образовательного процесса. До 28.05.2021 Отв. Шустин В.А. Глазова А.В. 2. Заседание рабочих групп. Формирование Аналитической справки по результатам мониторинга До 28.05.2021 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. Шустин В.А. Глазова А.В.
2этап (организационно-управленческий), август 2021 - июнь 2022					
	Разработка и утверждение	Внесение изменений в	инновацион ные	Утверждение изменений в	1. Тематический педагогический совет

6	изменений в ООП	ООП.	площадки	ООП (Протоколы педсовета, приказ)	До 01.09.2021 Отв. Шустин В.А. 2. SWOT-анализ работы ЦОС До 01.07.2021 Отв. Глазова А.В. 1. Утверждение и внесение изменений в ООП. До 30.09.2021 Отв. Шустин В.А. Глазова А.В.
7	Организация изучения современных цифровых и педагогических технологий	Осуществление повышения квалификации педагогов-участников проекта (формальное и неформальное)	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты, справки.	1. Курсы повышения квалификации педагогических работников и профессиональной переподготовки До 31.05.2022 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И.
8	Создание нормативно-правовой базы	Формирование банка нормативно-правовых документов ОО (в том числе регламентов, правил, описания способов взаимодействия)	инновационные площадки	Банк нормативно-правовых документов	1. Организационное собрание рабочих групп До 30.10.2021 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. 2. Формирование банка нормативно-правовых документов До 30.11.2021 Отв. Шустин В.А.
9	Создание педагогических продуктов	Создание методических разработок уроков и внеурочных мероприятий с использованием современных цифровых и педагогических технологий	инновационные площадки	Банк методических разработок	1. Организационное собрание руководителей ШМО До 30.12.2021 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. 2. Формирование банка методических разработок До 30.05.2022 Отв. Глазова А.В.

10	Освоение педагогами технологии организации образовательного процесса на основе современных цифровых и педагогических технологий	Внедрение современных цифровых и педагогических технологий в образовательный процесс, внесение изменений в рабочие программы по предметам.	инновационные площадки	Скорректированные рабочие программы по предметам. Доля педагогов, использующих современные цифровые и педагогические технологии в образовательном процессе. Доля обучающихся, использующих цифровые технологии в процессе освоения образовательных программ.	1. Организационное собрание руководителей ШМО До 30.12.2021 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. 2. Работа с интерактивными формами (анкетирование) До 30.01.2022 Отв. Глазова А.В. 3. Тематические заседания участников ШМО, обсуждение корректировки рабочих программ по предметам До 30.02.2022 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. 4. Совещание-утверждение рабочих программ по предметам До 30.03.2022 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. Глазова А.В.
11	Проектирование цифровой экосистемы	Создание дорожной карты ОО (дополнение)	инновационные площадки	Дорожные карты ОО по созданию цифровой экосистемы ОО	Внутренняя экспертиза и создание дорожной карты ОО по созданию цифровой экосистемы ОО До 30.03.2022 Отв. Глазова А.В.
3 этап (практический), сентябрь 2022 – июнь 2023					
12	Создание педагогических продуктов.	Наполнение банка методических разработок уроков с использованием современных цифровых и педагогических	инновационные площадки	Банк методических разработок уроков, методические материалы.	1. Формирование электронного банка «Коллективная эффективность учителей» методических разработок уроков и методических материалов.

		технологий. Разработка методических материалов.			До 30.05.2023 Отв. Шустин В.А. Глазова А.В.
13	Организация обмена опытом по методическим проблемам, связанным с использованием современных цифровых и педагогических технологий.	Проведение семинаров, обучающих мероприятий по направлениям работы проекта, в том числе, по решению проблемных ситуаций в ОО (очных, на базе ОО и виртуальных, в сети Интернет).	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Материалы мероприятий	1. Работа с интерактивными формами (онлайн форумы и семинары) До 30.05.2023 Отв. Ревина Л.Е. 2. Выступление на педагогическом совете на тему «Презентация положительного опыта реализации Проекта» До 30.05.2023 Отв. Шмелева О.И.
14	Информирование педагогического сообщества о деятельности и по внедрению “целевой модели цифровой образовательной среды”	Размещение информации о ходе внедрения “целевой модели цифровой образовательной среды” на интернет-ресурсе и в сетевом сообществе проекта, на сайтах ОО, включение в публичные отчёты ОО, организация и проведение мероприятий информационного характера для участников ОП, участие в конференциях, форумах и т.д.	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Отчёт о проведении мероприятий, страницы интернет-ресурсов, статьи, видеоролики и т.д.	Информационное сопровождение Проекта на сайте школы До 30.05.2023 Отв. Шустин В.А.
4 этап (обобщающий), сентябрь 2023 – декабрь 2023					
15	Мониторинг результатов внедрения	Разработка инструментария и	ГБОУ ДПО НИРО, инновацион	Комплекс диагностических материалов.	1. Работа с интерактивными формами

	целевой модели цифровой образовательной среды.	проведение выходного мониторинга.	ные площадки	Аналитическая справка по результатам мониторинга.	(Анкетирование, форум) До 30.10.2023 Отв. Глазова А.В.
16	Представление цифровой экосистемы образовательных организаций	Разработка проектов	инновационные площадки	Проекты команд внедрения ЦМ ЦОС в ОО	1. Заседание рабочей группы Проекта и руководителей ШМО До 5.11.2023 Отв. Ревина Л.Е. Шмелева О.И. 2. Написание и утверждение проектов внедрения ЦМ ЦОС в ОО До 30.11.2023 Отв. Шустин В.А. Глазова А.В.
17	Обобщение и распространение результатов инновационного проекта	Семинары на базе ОО, августовские мероприятия на базе ГБОУ ДПО НИРО, публикации, размещение материалов на интернет-ресурсе и в сетевом сообществе проекта, на сайтах ОО, включение в публичные отчёты ОО, участие в конференциях, форумах и т.д.	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Сборник методических разработок уроков и методических материалов. Материалы семинаров, августовских мероприятий, конференций, выходные данные публикаций, ссылки на сайт ОО.	Публикация материалов реализации проекта на официальном сайте школы. До 30.12.2023 Отв. Шустин В.А.