



«Утверждаю»  
Руководитель учреждения  
(О.С. Тиханова)  
«20» марта 2017г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
(«дорожная карта» объекта)  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 8  
(Наименование учреждения)**

*Нижегородская область, г. Бор, II микрорайон, д. 8  
(адрес учреждения)*

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для текущего ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап (2017-2020 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году (бюджет ОУ)	До 27.04.2018 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап (2017-2020)	План мероприятий по подготовке ОУ к	До 15.08.2020 Достижение уровня

			годы)	новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г.Бор, бюджет ОУ)	доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)		2 этап (2017-2020 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г.Бор, бюджет ОУ)	До 15.08.2020 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей-инвалидов и других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: <i>Реконструкция асфальтного покрытия вокруг школы</i> <i>Выделение парковки для стоянки транспортных средств для инвалидов</i>	Все категории	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2020 До 15.08.2018
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: <i>Мнемосхема «План территории»</i>	С	2 этап (2017-2020 годы)		
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: <i>Реконструкция пандуса</i>	К	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2019
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: <i>Мнемосхемы «План эвакуации», «План здания».</i> <i>Вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</i> <i>Символы доступности.</i>	С	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2019

	<i>Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание</i>	К			
3.3.	<i>По путям движения в здании</i>				
3.3.1	Ремонтные работы: <i>Нанесение тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности на путях движения (коридоры, перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотами коммуникационных путей. Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет. Выделение мест отдыха и ожидания. Выделение зоны отдыха на этаже. Установка бортиков на выступающих элементах и устройствах внутри здания. Установка поручней на первом этаже</i>	С  К К, С  О	2 этап (2017-2020 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г.Бор, бюджет ОУ)	До 15.08.2018       До 15.08.2020
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Рельефные знаки, таблички пиктограммы</i>	С	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2019
3.4.	<i>По зоне оказания услуг</i>				
3.4.1.	Ремонтные работы: <i>Ремонт кабинета социального педагога.</i>	Все категории	2 этап (2017-2020 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД	До 15.08.2020

				(бюджет городского округа г.Бор, бюджет ОУ)	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Оборудование для образовательного процесса для детей-инвалидов</i>	Все категории	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2020
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Капитальный ремонт туалета на первом этаже (девочки)</i>	К	2 этап (2017-2020 годы)	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (бюджет городского округа г.Бор, бюджет ОУ)	До 15.08.2020
	<i>Рельефные знаки, таблички пиктограммы</i>	С			До 15.08.2019
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: <i>Рельефные знаки, таблички пиктограммы</i>	С	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2019
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап (2017 год)		До 15.08.2018
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-	С	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2019

	точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия <i>с помощью школьного звонка</i>	Все категории	1 этап		До 15.08.2018
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоска, памяток)	Все категории	1 этап		До 15.08.2018
3.7.	<b>По путям движения к объекту.</b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		До 15.08.2018
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по школе № 466-о от 27.06.2017 г.	До 15.08.2016
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по школе № 466-о от 27.06.2017 г	До 15.08.2016

1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Периодическое обучение	
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап		До 01.02.2017
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	2 этап (2017-2020 годы)		До 15.08.2020
2.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	Все категории	на всех этапах	Приказы по ОУ	По мере необходимости
3.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	Все категории	2 этап (2017-2020 годы)	Приказы по ОУ	До 15.08.2020
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	1 этап		До 01.02.2017 г.

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (*ненужное зачеркнуть*)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель общественной  
Борской городской организации  
Нижегородской областной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

(наименование организации)

(М.М. Никифорова)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата согласования «15» апреля 20 17 г.

